



- Fase 1 Koning Beatrixplein en Prins Bernhardlaan week 17 2023 => 29 2023
- Fase 2 Koning Wilhelminalaan week 29 2023 => 34 2023
- Fase 3 Karel Doormanstraat week 34 2023 => 40 2023
- Fase 4 Koning Julianaplein week 39 2023 => 43 2023
- Fase 5 Oranjelaan week 43 2023 => 51 2023
- Fase 6 M.A. de Ruijterstraat week 2 2024 => 12 2024
- Fase 7 M.A. de Ruijterstraat + zijstraten week 10 2024 => 18 2024
- Fase 8 M.A. de Ruijterstraat week 17 2024 => 22 2024
- Fase 9 Oranjelaan week 20 2024 => 26 2024
- Fase 10 Bouwinrit & Depot week 26 2023 => 27 2024

Fase 2 groenvoorziening

Fase 1 groenvoorziening

Fase 10 opruimen en aanbrengen laatste straatwerk rijbaan

Locatie bouwkeet

Voorstel om een soort Kiss en ride te maken tijdens fase 6A omdat er veel oude bewoners in de flat aanwezig zijn.

Opdrachtgever		GEMEENTE NISSEWAARD	
Project			
Herinrichting Oranjebuurt en Zeeheldenbuurt			
Onderwerp			
Beplantingsplan			
Projectnummer	1001/1/2022	Wijze	Baan
Tekeningnummer	1001/1/2022-01	1	14-09-2022
Formaat	A0	2	29-11-2022
Schaal	1:500		

STAD & GROEN
adviseert, calculeert, organiseert

Stad & Groen (Wwv)
Bergweg 41
4214 CA Nissewaard
T 0165 219183
www.stadengroen.nl