

Aan de bewoner(s) van dit adres,

datum	ons kenmerk	pagina	betreft
6 november 2023	23U0011196	1 van 1	Reconstructie De Vroon
uw kenmerk	aantal bijlagen	afdeling	behandelaar
		Projecten	W. Stolk

Beste heer/mevrouw,

Met deze brief informeer ik u graag over de voortgang van de Reconstructie De Vroon.

Aannemingsbedrijf GKB Realisatie B.V. heeft ongeveer 80% van de werkzaamheden uitgevoerd. De laatste fase, de reconstructie van de Gouwershoeck, wordt iets later uitgevoerd dan gepland. In verband met het oplossen van problemen met de riolering, worden de werkzaamheden in de Gouwershoeck tegelijkertijd uitgevoerd met het vervangen van de riolering in deze straat. Omdat het vervangen van de riolering voorbereid moet worden, wordt de start van de reconstructie Gouwershoeck opgeschort. Het is de bedoeling dat we begin 2024 starten met de rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van de Gouwershoeck.

Een week voor aanvang wordt u door de aannemer geïnformeerd over de werkzaamheden.

Als u algemene vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Nissewaard, de heer W. Stolk, telefoonnummer 14 0181 of per email: [w.stolk2@nissewaard.nl](mailto:w.stolk2@nissewaard.nl).

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de GKB Realisatie B.V., de heer R. Albers. Zijn telefoonnummer is 0180-642929. Of stuur een e-mail naar [rene@gkbgroep.nl](mailto:rene@gkbgroep.nl)

Met vriendelijke groet,

W. Stolk,  
Projectleider, afdeling Projecten

**Postadres** Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse **Bezoekadres** Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse

**Telefoon** 14 0181 **E-mail** [gemeente@nissewaard.nl](mailto:gemeente@nissewaard.nl) **www** [nissewaard.nl](http://nissewaard.nl)

**Kenmerk digitale handtekening:**